



Projekt

Name	Nummer
Projektleiter	
Hauptprojekt (bei Teilprojekt)	Nummer
Erfasser	Erstellt am
Rahmendaten geplant Kurze, prägnante Darlegung des Projektes.	
Laufzeit von bis	
Auftraggeber	
Aktueller Projektstatus / Situation	
Zielsetzung	
Änderungen Übersicht der erforderlichen Änderungen	
Neue, veränderte Zielsetzung	
Begründung	
Wirtschaftlichkeit	

Geplant	Neu
Laufzeit bis zum (Datum)	Laufzeit bis zum (Datum)
Erforderliches Projektbudget	Erforderliches Projektbudget
Sonstige Kosten	Sonstige Kosten
Military to the plant of the state of	Milayla itaylay a sittita y
Mitarbeiterkapazitäten	Mitarbeiterkapazitäten
Neue oder geänderte Milestones und I	Projektziele
☐ Neuer Milestone / neues Projektziel	•
Bezeichnung	Fälligkeit (Termin/Ereignis)
Anna arkunar / Da artin dunar	
Anmerkung / Begründung	
☐ Neuer Milestone / neues Projektziel	
Bezeichnung	Fälligkeit (Termin/Ereignis)
Anmerkung / Begründung	
Nava Milatara (a suca Barislataia)	
Neuer Milestone / neues Projektziel Bezeichnung	Fälligkeit (Termin/Ereignis)
Sozoromang	
Americal Control (Deposition of the control	
Anmerkung / Begründung	
☐ Neuer Milestone / neues Projektziel	
Bezeichnung	Fälligkeit (Termin/Ereignis)
Anmerkung / Begründung	







☐ Neuer Milestone / neues Projektziel Bezeichnung Anmerkung / Begründung		Fälligkeit (Termin/Ereignis)	
Neuer Milestone / neues Projektziel Bezeichnung		Fälligkeit (Termin/Ereignis)	
Anmerkung / Begründung			
Freigabe der Änderung Die Änderungen an der ursprünglichen Projektvereinbarung werden verbindlich vereinbart.			
Freigabe wird erteilt Freigabe wird nicht e		e wird nicht erteilt	
	Anmerkung	/ Begründung	
Auftraggeber	Firma		
Datum	Unterschrift		
Projektleiter			
Datum	Unterschrift		
Vorsitzender Lenkungsausschuss	□ kein I enl	kunsausschuss eingesetzt	
Datum	Unterschrift		